ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL CÂTCĂU

HOTARAREA NR.12
DIN 11.04.2019

Privind aprobarea unor modificari de natura tehnica și financiară necesare pentru realizarea investitiei:
„Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"

Avand in vedere:

- Contractul de finantare nr **C 0760CN00031561300155/02.11.2016** incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – AFIR
- Contractul de executie de lucrari 3197 din 09.08.2017: "Executie de lucrari pentru proiectul: Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau" incheiat intre Comuna Câtcău si PRODEXIMP SRL
- Dispozitia de santier nr. 1/12.02.2018.
- Prevederile legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
- Prevederile art.36 alin.(1) si alin.(2),lit.d) precum si alin.(6), lita) punctele 13 si 14 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit.(e), precum si art. 115 alin. 1, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILUL LOCAL AL COMUNEI CÂTCĂU
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarile de natura tehnica și financiară pentru realizarea investitiei **„MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU"**, asa cum au fost precizate de proiectantul SC CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE SRL conform:

- Dispozitia de santier nr. 1/12.02.2018 si Dispozitia de santier nr 2/29.03.2018
- Memorii justificative aferente
- Planse modificatoare
- Liste de cantitati intocmite de proiectant : Note de renuntare, note de comanda suplimentara si devizele oferta intocmite de constructor.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Câtcău, domnul Calin MURESAN.

Art. 3 Prezenta hotarare se va comunica:

-Primarului comunei CÂTCĂU in vederea ducerii la indeplinire,
-AFIR
-Institutiei Prefectului judetului CLUJ

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ COMUNA CÂTCĂU CONSILIUL LOCAL

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DOBOS VASILE

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

MURESAN MARIA

In conformitate cu prevederile art. 122, alin. 4 din Constitutie coroborate cu ale art. 24, alin. 1, lit. "f" si art. 26 din Legea nr. 340/2004, prezenta hotarare a fost adoptata cu:

- Nr. consilieri alesi : 11
- Nr. consilieri prezenti : 11
- Nr. voturi "pentru" : 11
- Nr. voturi "impotriva" : 0
- Nr. voturi "abtineri" : 0

CENTRUL DE PROIECTARE ȘI INGINERIE SRL

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0361.884017 , email: office@cpism.ro

48

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

DISPOZITIE DE SANTIER NR 1/12.02.2018

Referinta: "MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU"
Pentru colerarea listelor de cantitati si partii deseneate cu situatia din teren, se dispune efectuarea de lucrari suplimentare si renuntarea la unele lucrari, dupa cum urmeaza :

NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA:

Obiect- Camin cultural

Demolari

- Se suplimenteaza cantitatea de tencuieli care se va desface cu 710 mp.

Structura

Se va reface scena de spectacole pe structura de beton slab armat, astfel:

- Se suplimenteaza cantitatea de beton care se toarna in vederea construirii scenei de spectacole cu 2,5 mc;
- Se suplimenteaza cantitatea de cofraj necesara scenei de spectacole cu 22 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de armatura (confectionare/ montare) pentru armare scena cu 160 kg;

Arhitectura

- Se suplimenteaza cantitatea de tencuieli interioare care se va executa cu 573 mp in urma modificarii cantitatii de tencuiala care se va desface;
- Se suplimenteaza cantitatea de glet care se va executa cu 534 mp in vederea acopririi tencuielilor refacute sau noi;
- Se va suplimenteaza cantitatea de material lemnos necesar a fi ignifugat cu 220 mp in vederea protejarii intregii cantitati de masa lemnoasa;
- Se va suplimenta cantitatea de tamplarie din lemn stratificat cu o fereastra avand 0,31 mp montata la grupul sanitar femei de la etajul cladirii;
- Se va suplimenta pardoseala din gresie ceramica pe o suprafata marita cu 16 mp (6+10) la trepte si contratrepte.

Izolatii

- Se vor monta 648,99 placi de polistiren expandat ignifugat pe fatadele cladirii in vederea realizarii termosistemului proiectat initial, cantitatea totala fiind de 1,01+648,99=670buc;

Instalatii electrice

- Se vor monta suplimentar 16 corpuri de iluminat fluorescente 2X40W;
- Se vor monta suplimentar 9 prize bipolare;
- Se va monta suplimentar un senzor de lumina.

Instalatii sanitare

- Se vor completa listele de cantitati de lucrari cu o cabina de dus complet echipata pentru grupul sanitar de la parter.

Instalatii de incalzire

- Se va monta un radiator de baie in in grupul sanitar de la etaj cu dimensiunile: H=713 x 500 mm.

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0361.884014 , email:
office@cpism.ro

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

Obiect- Amenajare curte

Amenajare platforma fatada 86,3 mp, platforma acces cladire 41 mp, rampa persoane cu dizabilitati 6,4 mp

- Se suplimenteaza cantitatea de gresie de exterior cu 173 mp in vederea placarii intregii suprafete exterioare;
- Se suplimenteaza cantitatea de gresie de exterior la platforme acces cladire intrados in urma modificarii inaltimii soclului la 40 cm variabil cu 37 mp;

Imprejmuire cu gard tip 1 L=43,5 m si tip 2 L=181,5 m

Se renunta in totalitate la imprejmuirea de tip 2 (181,5 m) si se executa suplimentar 39,65 m imprejmuire de tip 1. Se suplimenteaza cantitatea de sapatura cu 2,39 mc;

- Se suplimenteaza imprastierea pamantului cu 0,026 smc;
- Se suplimenteaza cantitatea de beton cu 6,36 mc;
- Se suplimenteaza cantitatea de armatura cu 62,34 kg;
- Se suplimenteaza cantitatea de placaj din piatra cu 34,57 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de panou de gard cu 19,64 m;
- Se va executa o poarta metalica 3x2,10 mp si o portita 1,25x2,10 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de vopsitorii cu 112,07 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de transport aferenta;

NOTE DE RENUNTARE

In urma modificarilor propuse se impune renuntarea la urmatoarele lucrari:

Obiect- Camin cultural

Structura

- Se renunta la 3.374,25 buc batoane antiigrasie din zidarie, acestea nefiind necesare in urma sondajelor de la fata locului si refacerii tencuielilor pe portiuni mai mari.

Arhitectura

- Se renunta la cantitatea de 9,50 mp astereala in urma masuratorilor efectuate;
- Se renunta la 5,03 mp trepte din beton simple si placajul de gresie aferent de 5,03 mp in urma masuratorilor efectuate;
- Se renunta la 22 mp strat suport pardoseala din lemn si 25,50 mp placaje din faianta lin urma modificarilor de la scena de spectacole.

Instalatii incalzire

- Se renunta la 4 robineti cu cap termostat ,4 robineti coltari 4 robineti dublu reglaj in vederea corelarii cu partea desenata.
- Se renunta la 5 radiatoare din otel in 22X600X800 mm in urma masuratorilor din incaperile cladirii, in vederea corelarii cu partea desenata.

Obiect- Amenajare curte

Amenajare platforma fatada 86,3 mp, platforma acces cladire 41 mp, rampa persoane cu dizabilitati 6,4 mp

In urma masuratorilor suprafetelor din teren se constata necesitatea renuntarii la unele lucrari de infrastructura si suprastructura, dupa cum urmeaza:

- Se renunta la 24 mc de strat de balast in zona platformei;
- Se renunta la 93 mp strat anticontaminator in zona platformei;
- Se renunta la 92,5 m de rosturi de contractare-dilatare in zona betonata;

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

- Se renunta la 40 mc B 150 si 5 mc B 250, procurare si turnare in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta la 5,35 kg de armatura in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta la transportul aferent betonului care nu se mai pune in opera.

Amenajare platforma parcare exterioara 110 mp

In urma masuratorilor suprafetelor din teren se constata necesitatea renuntarii la unele lucrari de infrastructura si suprastructura, dupa cum urmeaza:

- Se renunta la 4,51si 8,6 mc de B 300 in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta la 30 smc excavare incarcator frontal in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta transportul aferent betonului.

Amenajare teren pentru spatii verzi 726,80 mp

- Se renunta la materialul netesut inierbat pe intreaga suprafata, tinand cont de aspectul terenului aferent spatiului verde.

Imprejmuire cu gard tip 1 L=43,5 m si tip 2 L=181,5 m

Se renunta in totalitate la imprejmuirea de lemn cu stalpi metalici tip 2 (181,5 m), respectiv:

- Se renunta la imprejmuire de cherestea 181,50 m;
- Se renunta la 18 mc B 150 aferent fundatiilor imprejmuirii;
- Se renunta la 762,3 mp vopsitorii pe lemn aferent imprejmuirii;
- Se renunta la transportul aferent betonului si materialelor.

Se ataseaza prezentei dispozitii de santier listele de cantitati NR si NCS, memoriul tehnic justificativ si partea desenata aferenta modificarilor.

Centrul de Proiectare și Inginerie SRL

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TINC FLORIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 0002242
AUT. NR. 0002699
DOMENII / SUBDOMENII
2.3; 3.1; 6; 7

COSTIN GH. MIRCEA
ROMÂNIA
M.L.P.A.T. - D.C.I.P.
NR. 171
A1, A2, A3, B1
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

CENTRUL DE PROIECTARE ŞI INGINERIE SRL

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0361.884017, email: office@cpism.ro

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

MEMORIU JUSTIFICATIV AFERENT DISPOZITIEI DE SANTIER NR.1/12.02.2018

Referinta: "MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU"

NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA

Obiect-Camin cultural

Demolari-Se suplimenteaza cantitatea de desfacere la tencuielile existente cu 710 mp deoarece se constata la fata locului ca tencuielile sunt nisipoase si degradate astfel incat nu este posibila gletuirea peretilori in aceste conditii tehnice.

Structura-Scena din lemn proiectata se va inlocui cu o scena din beton slab armat in vederea asigurarii unei mai bune stabilitati si rezistente a acesteia, precum si pentru asigurarea unei durabilitati in timp, avand in vedere ca aici se vor desfasura activitati specifice culturale unde participa grupuri de persoane. Astfel, se vor suplimenta cantitatile de lucrari cu procurare si turnare 2,50 mc beton B250, cofraj beton pe o suprafata de 22 mp, confectionare si montare armaturi 160 kg.

Arhitectura-Deoarece tencuiala interioara se afla intr-o stare degradabila s-a propus desfacerea ei pe o portiune cu 710 mp mai mare decat cea prevazuta initial; se suplimenteaza cantitatea de de tencuieli de executat cu 573 mp in vederea corelarii cantitatilor de tencuiala desfacuta si tencuiala nou executata;

Se va corela noua cantitate de tencuiala de executat cu cantitatea de glet necesara, astfel incat se suplimenteaza cantitatea de glet cu 534 mp;

Se vor ignifuga elementele din lemn ale sarpantei in suprafata de 220 mp in concordanta cu cerintele din Normele tehnice privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii -indicativ c 58-96, aprobat prin Ordin al ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr 24/n din 03.04.96, astfel incat se va ignifuga si partea superioara a planseului din lemn;

Pentru asigurarea unei ventilatii naturale in grupul sanitar femei de la etaj se propune o ferestra din lemn stratificat avand suprafata de 0,31 mp;

Se va suplimenta pardoseala din gresie ceramica pe o suprafata marita cu 16 mp la trepte si contratrepte in urma recalcularii cantitatilor de lucrari..

Izolatii-Se vor monta placi de polistiren ignifugat pe fatadele cladirii in vederea realizarii termosistemului proiectat initial deoarece din eroare nu a fost inclus acest material in termosistemul de baza.

Instalatii electrice-Conform planurilor de instalatii electrice, pentru asigurarea continuarii activitatiilor culturale din caminul cultural este necesar a se corela partea scrisa si desenata cu realitatea din incaperile constructiei, astfel incat se vor suplimenta cantitatile de lucrari dupa cum urmeaza : 16 corpuri de iluminat fluorescente 2X40, 9 prize bipolare si un senzor de lumina.

Instalatii sanitare-Grupul sanitar de la parterul cladirii este dotat cu o cabina de dus (vestiar) compet echipata conform plansei IS 02- Instalati sanitare plan parter;. La intocmirea listelor de cantitati s-a omis introducerea acestuia in listele de cantitati.

Instalatii de incalzire -In zona vestiarului este prevazuta instalarea unui radiator de baie. La intocmirea listelor de cantitati s-a omis introducerea acestuia in listele de cantitati..

Obiect- Amenajare curte

Amenajare platforma fatada 86,3 mp, platforma acces cladire 41 mp, rampa persoane cu dizabilitati 6,4 mp

- Se suplimenteaza cantitatea de gresie de exterior cu 173 mp in vederea placarii intregii suprafete exterioare;
- Se suplimenteaza cantitatea de gresie de exterior la platforme acces cladire intrados in urma modificarii inaltimii soclului la 40 cm variabil cu 37 mp;

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0361.884017, email: office@cpism.ro

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

Imprejmuire cu gard tip 1 L=43,5 m si tip 2 L=181,5 m

Se renunta in totalitate la imprejmuirea de tip 2 (181,5 m) si se executa suplimentar 39,65 m imprejmuire de tip 1.
Se suplimenteaza cantitatea de sapatura cu 2,39 mc;

- Se suplimenteaza imprastierea pamantului cu 0,026 smc;
- Se suplimenteaza cantitatea de beton cu 6,36 mc;
- Se suplimenteaza cantitatea de armatura cu 62,34 kg;
- Se suplimenteaza cantitatea de placaj din piatra cu 34,57 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de panou de gard cu 19,64 m;
- Se va executa o poarta metalica 3x2,10 mp si o portita 1,25x2,10 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de vopsitorii cu 112,07 mp;
- Se suplimenteaza cantitatea de transport aferenta;

NOTE DE RENUNTARE

In urma modificarilor propuse se impune renuntarea la urmatoarele lucrari:

Obiect- Camin cultural

Structura

Se renunta la 3.374,25 buc batoane antiigrasie din zidarie, acestea nefiind necesare in urma sondajelor de la fata locului si refacerii tencuielilor pe portiuni mai mari.

Arhitectura

Se renunta la cantitatea de 9,50 mp astereala in urma masuratorilor efectuate;
Se renunta la 5,03 mp trepte din beton simple si placajul de gresie aferent de 5,03 mp in urma masuratorilor efectuate;
Se renunta la 22 mp strat suport pardoseala din lemn si 25,50 mp placaje din faianta lin urma modificarilor de la scena de spectacole din structura pe lemn in structura din beton slab armat.

Instalatii incalzire

Se renunta la 5 radiatoare din otel in 22X600X800 mm in urma masuratorilor din incaperile cladirii, in vederea corelarii cu partea desenata si la 4 robineti cu cap termostat ,4 robineti coltari 4 robineti dublu reglaj in vederea corelarii cu partea desenata.

Obiect- Amenajare curte

Amenajare platforma fatada 86,3 mp, platforma acces cladire 41 mp, rampa persoane cu dizabilitati 6,4 mp

In urma masuratorilor suprafetelor din teren se constata necesitatea renuntarii la unele lucrari de infrastructura si suprastructura, dupa cum urmeaza:

- Se renunta la 24 mc de strat de balast in zona platformei;
- Se renunta la 93 mp strat anticontaminator in zona platformei;
- Se renunta la 92,5 m de rosturi de contractare-dilatare in zona betonata;
- Se renunta la 40 mc B 150 si 5 mc B 250, procurare si turnare in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta la 5,35 kg de armatura in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta la transportul aferent betonului care nu se mai pune in opera.

Amenajare platforma parcare exterioara 110 mp

In urma masuratorilor suprafetelor din teren se constata necesitatea renuntarii la unele lucrari de infrastructura si suprastructura, dupa cum urmeaza:

- Se renunta la 4,51si 8,6 mc de B 300 in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta la 30 smc excavare incarcator frontal in urma recalcularii cantitatii necesare;
- Se renunta transportul aferent betonului.

CENTRUL DE PROIECTARE ȘI INGINERIE SRL

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0361.884017, email: office@cpism.ro

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

Amenajare teren pentru spatii verzi 726,80 mp

Se renunta la materialul netesut inierbat pe intreaga suprafata, tinand cont de aspectul terenului aferent spatiului verde.

Imprejmuire cu gard tip 1 L=43,5 m si tip 2 L=181,5 m

In partea din spatele caminului cultural are traseul un parau; pe parcursul timpului, in urma precipitatiilor abundente malurile au fost afectate, fiind necesara amenajarea albiei pe ambele parti, ceea ce nu face obiectul acestui proiect. In aceste conditii nu exista posibilitatea si oportunitatea construirii imprejmuirii de tip 2.

Astfel, se renunta in totalitate la imprejmuirea de lemn cu stalpi metalici tip 2 (181,5 m), respectiv:

- Se renunta la imprejmuire de cherestea 181,50 m;
- Se renunta la 18 mc B 150 aferent fundatiilor imprejmuirii;
- Se renunta la 762,3 mp vopsitorii pe lemn aferent imprejmuirii;
- Se renunta la transportul aferent betonului si materialelor.

Centrul de Proiectare și Inginerie SRL

COSTIN GH. MIRCEA
ROMANIA
MLPAT-DUP
NR. 171
A1, A2, A3
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

CENTRUL DE PROIECTARE ȘI INGINERIE SRL

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0261.804617 , email: office@cpism.ro

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

DISPOZITIE DE SANTIER NR 2/29.03.2019

Referinta: "MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU"

In urma scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare referitoare la modificari tehnice nr.5/27.03.2019, pentru corelarea listelor de cantitati, se dispune corectarea articolelor de deviz aferente amenajarii spatiilor verzi prin modificarea materialelor puse in opera, respectiv prin lucrari suplimentare si renuntarea la unele lucrari, dupa cum urmeaza:

NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA:

Obiect- Amenajare curte
Amenajare teren pentru spatii verzi 726,80 mp
- Se suplimenteaza la material cu seminte de gazon.

NOTE DE RENUNTARE

Obiect- Amenajare curte
Amenajare teren pentru spatii verzi 726,80 mp
- Se renunta la materialul: azotat de amoniu
- Se renunta la materialul: lemn rotund de constructii

Se ataseaza prezentei dispozitii de santier listele de cantitati NR si NCS si memoriul tehnic justificativ.

Proiectant: Centrul de Proiectare și Inginerie SRL

Beneficiar: Comuna Citcau

Diriginte de santier: Florin Tinc

Executant: Prodeximp SRL

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TINC FLORIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022442
AUT. NR. 00026999
DOMENII / SUBDOMENII
2.3; 3.1; 6; 7

CENTRUL DE PROIECTARE ȘI INGINERIE SRL

SATU MARE , str Corneliu Coposu , Nr. 2/55A , NR. ORC J30/440/2009 , CUI RO 25628958 , tel: 0744.513.524 , fax: 0361.884017, email:
office@cpism.ro

titlu proiect: "Modernizare camin cultural in satul Salisca, comuna Citcau"
proiect nr. 64 / C36/ PTH / 2016
beneficiar: COMUNA CITCAU

MEMORIU JUSTIFICATIV AFERENT DISPOZITIEI DE SANTIER NR.2/29.03.2019

Referinta: "MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU"

In urma scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare nr.5/27.03.2019, pentru corelarea listelor de cantitati, se dispune corectarea articolelor de deviz aferente amenajarii spatiilor verzi prin modificarea materialelor puse in opera, respectiv prin lucrari suplimentare si renuntarea la unele lucrari, dupa cum urmeaza:

Prin Dispozitia de santier nr 1/12.02.2018, la Obiectul Amenajare curte, articolul TSH41B1= protejare si inierbare taluze cu netezon netesut inierbat s-a modificat in scopul renuntarii la stratul de Netezon netesut si suplimentarii cu plantare de seminte de gazon.

In acest scop resursele initiale de manopera si utilaj nu s-au modificat iar la material s-a renuntat doar la stratul de netezon.

In urma verificarii documentelor aferente Dispozitiei de santier s-a constat ca pentru resursele materiale ramase (lemn si azotat de amoniu) nu s-a facut nota de renuntare si in consecinta nici nota de comanda suplimentara pentru semintele de gazon necesare.

Drept care se emite prezenta dispozitie de santier cu corectii la cantitatea si natura materialelor care vor fi puse in opera.

NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA:

Obiect- Amenajare curte

Amenajare teren pentru spatii verzi 726,80 mp

- Se suplimenteaza la material cu seminte de gazon.

NOTE DE RENUNTARE

Obiect- Amenajare curte

Amenajare teren pentru spatii verzi 726,80 mp

- Se renunta la materialul: azotat de amoniu.
- Se renunta la materialul: lemn rotund de constructii

Centrul de Proiectare și Inginerie SRL

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

CONFORM CU ORIGINALUL

ROMÂNIA AFIR

Bugetul Indicativ Submasura 7.6 (valori fara TVA) RON

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:	0,00	0,00	0,00
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului		0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	19.794,45	0,00	19.794,45
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:	77.300,00	32.000,00	109.300,00
3.1 Studii de teren	2.141,00	0,00	2.141,00
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3 Proiectare si inginerie	23.859,00	10.000,00	33.859,00
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie		20.000,00	20.000,00
3.5 Consultanta	40.200,00	0,00	40.200,00
3.6 Asistenta tehnica	5.100,00	2.000,00	7.100,00
Verificare incadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:	821.011,08	0,00	821.011,08
Constructii si lucrari ale interventii - total, din care:	821.011,08	0,00	821.011,08
4.1 Constructii si instalatii	694.760,21	0,00	694.760,21
4.2 Montaj utilaj tehnologic	100,94	0,00	100,94
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)	3.450,00	0,00	3.450,00
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotari	111.670,42	0,00	111.670,42
4.6 Active necorporale	11.029,51	0,00	11.029,51
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	22.149,05	51.062,39	73.211,44
5.1 Organizare de santier	4.053,64	0,00	4.053,64
5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier	4.053,64	0,00	4.053,64
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, taxe	18.095,41	0,00	18.095,41
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	51.062,39	51.062,39
Procent cheltuieli diverse si neprevazute	0,00%	5,56%	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:	0.00	0,00	0,00
6.1 Pregatirea personalului de exploatare			0,00
6.2 Probe tehnologice si teste	0,00		0,00
TOTAL GENERAL	940.254,58	83.062,39	1.023.316,97
Verificare actualizare	actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)			0,00
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	940.254,58	83.062,39	1.023.316,97
Valoare TVA	0,00	189.852,10	189.852,10
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	1.213.169,07		

VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării Raportului de selecţie/ Eratei la Raportul de selecţie/ Raportului de contestaţii	01.01.2016
	Curs EURO	4,5240
	RON	EURO
VALOARE TOTALA	1.213.169,07	268.162,93
VALOARE ELIGIBILA	940.254,58	207.837,00
VALOARE NEELIGIBILA	272.914,49	60.325,93

Plan Financiar - RON

	Cheltuieli eligibile	din care	Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)	940.254,58		940.254,58
Buget local		272.914,49	272.914,49
Cofinantare privata, din care.	0,00	0,00	0,00
- autofinantare	0,00	0,00	0,00
- imprumuturi	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROIECT	940.254,58	272.914,49	1.213.169,07
Procent contributie publica	100,00%		
Avans solicitat	377.000,00		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	0,40	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

CONFORM CU ORIGINALUL

AFIR

Anexa A2

DEVIZUL OBIECTULUI

DEVIZ TOTALIZATOR

Nr. crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - RON	
I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII		Valoare eligibila	Valoare neeligibila
1	Terasamente	0,00	0,00
2	Construcții : rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	577.981,38	0,00
3	Izolații	42.027,39	0,00
4	Instalații electrice	26.488,82	0,00
5	Instalații sanitare	22.789,18	0,00
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet	25.473,44	0,00
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,00	0,00
8	Instalații de telecomunicații	0,00	0,00
	TOTAL I (fără TVA)	**694.760,21**	**0,00**
II - MONTAJ			
9	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	100,94	0,00
	TOTAL II (fără TVA)	**100,94**	**0,00**
III - PROCURARE			
10	Utilaje și echipamente tehnologice	3.450,00	0,00
11	Utilaje și echipamente de transport	0,00	0,00
12	Dotări	111.670,42	0,00
	TOTAL III (fără TVA)	**115.120,42**	**0,00**
	TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA	**809.981,57**	**0,00**
	TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile		153.896,50
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)	**963.878,06**	

*) Se înscrie denumirea obiectului de constructie sau interventie

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

CONFORM CU ORIGINALUL

AFIR

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE	Anexa A2
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT	

DEVIZUL OBIECTULUI

DEVIZUL 2 CURTE

Nr. crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - RON	
I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII		Valoare eligibila	Valoare neeligibila
1	Terasamente		
2	Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	168.033,69	
3	Izolaţii		
4	Instalaţii electrice		
5	Instalaţii sanitare		
6	Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet		
7	Instalaţii de alimentare cu gaze naturale		
8	Instalaţii de telecomunicaţii		
	TOTAL I (fără TVA)	**168.033,69**	**0,00**
II - MONTAJ			
9	Montaj utilaje şi echipamente tehnologice	0,00	
	TOTAL II (fără TVA)	**0,00**	**0,00**
III - PROCURARE			
10	Utilaje şi echipamente tehnologice		
11	Utilaje şi echipamente de transport		
12	Dotări	2.755,12	
	TOTAL III (fără TVA)	**2.755,12**	**0,00**
	TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA	**170.788,81**	**0,00**
	TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile		32.449,87
	TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)	**203.238,68**	

*) Se înscrie denumirea obiectului de constructie sau interventie

CONFORM CU ORIGINALUL

Costurile estimative ale investitiei

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Declaratie: Preturile unitare care stau la baza intocmirii devizelor sunt preturi estimate la data intocmirii lor, avandu-se in vedere, acolo unde este posibil, standardele de cost. Pentru materiale, utilaje si transport, preturile au fost estimate in functie de preturile medii ale producatorilor si furnizorilor de servicii din judet. Manopera a fost calculata conform normativelor, si in functie de tariful mediu orar pe ramura constructii (sursa: INS)

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU

la cursul de **4,5240** lei/euro din data **01.01.2016**

Nr crt	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1	Obţinerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului					
1.3	Amenajări prot mediului si aducerea la starea iniţială					
	TOTAL CAPITOL 1					
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	19,79445	4,37543	3,76095	23,55540	5,20776
	TOTAL CAPITOL 2	**19,79445**	**4,37543**	**3,76095**	**23,55540**	**5,20776**
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3.1	Studii de teren	2,14100	0,47325	0,40679	2,54779	0,56317
3.2	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii	6,00000	1,32626		6,00000	1,32626
3.3	Proiectare şi inginerie	33,85900	7,48431	6,43321	40,29221	8,90632
3.4	Organizarea procedurilor de achiziţie	20,00000	4,42087	3,80000	23,80000	5,26083
3.5	Consultanţă	40,20000	8,88594	7,63800	47,83800	10,57427
3.6	Asistenţă tehnică	7,10000	1,56941	1,34900	8,44900	1,86760
	TOTAL CAPITOL 3	**109,30000**	**24,16004**	**19,62700**	**128,92700**	**28,49945**
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază						
4.1	Construcţii şi instalaţii	694,76021	153,57211	132,00444	826,76465	182,75081
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,10094	0,02231	0,01918	0,12012	0,02655
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj	3,45000	0,76260	0,65550	4,10550	0,90749
4.4	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport					
4.5	Dotări	111,67042	24,68400	21,21738	132,88780	29,37396
4.6	Active necorporale	11,02951	2,43800	2,09561	13,12512	2,90122
	TOTAL CAPITOL 4	**821,01108**	**181,47902**	**155,99210**	**977,00418**	**215,96003**
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de şantier	4,05364	0,89603	0,77019	4,82383	1,06628
	5.1.1. Lucrări de construcţii	4,05364	0,89603	0,77019	4,82383	1,06628
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului					
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	18,09541	3,99987		18,09541	3,99987
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	51,06239	11,28700	9,70185	60,76424	13,43153
	TOTAL CAPITOL 5	**73,21144**	**16,18290**	**10,47205**	**83,68349**	**18,49767**
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare					
6.2	Probe tehnologice şi teste					
	TOTAL CAPITOL 6					
TOTAL GENERAL		**1.023,31697**	**226,19738**	**189,85210**	**1.213,16907**	**268,16492**
Din care C+M		718,70924	158,86588	136,55476	855,26400	189,05140

Proiectant,

CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE SRL SATU MARE

CONFORM CU ORIGINALUL

50

DEVIZUL TOTALIZATOR AL OBIECTELOR:

MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL SALISCA, COMUNA CITCAU

la cursul de 4,5240 lei/euro din data 01.01.2016

Nr crt	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII						
1	Terasamente					
###	Construcţii: rezistenţă şi arhitectură	577,98138	127,75893	109,81646	687,79784	152,03312
###	Izolaţii	42,02739	9,28987	7,98520	50,01259	11,05495
###	Instalaţii electrice	26,48982	5,85540	5,03307	31,52289	6,96792
###	Instalaţii sanitare	22,78818	5,03718	4,32975	27,11793	5,99424
###	Instalaţii încălzire, ventilare, climatizare, PSI, r-tv	25,47344	5,63073	4,83995	30,31339	6,70057
###	Instalaţii de alimentare cu gaze naturale					
###	Instalaţii de telecomunicaţii					
	TOTAL I	694,76021	153,57311	132,00444	826,76465	182,75081
II. MONTAJ						
1	Montaj utilaje şi echipamente tehnologice	0,10094	0,02231	0,01918	0,12012	0,02655
	TOTAL II	0,10094	0,02231	0,01918	0,12012	0,02655
III. PROCURARE						
1	Utilaje şi echipamente tehnologice	3,45000	0,76260	0,65550	4,10550	0,90749
2	Utilaje şi echipamente de transport					
3	Dotări	111,67042	24,68400	21,21738	132,88780	29,37396
	TOTAL III	115,12042	25,44660	21,87288	136,99330	30,28145
TOTAL (I+II+III)		809,98157	179,04102	153,89650	963,87806	213,05781

DEVIZ OBIECT 1

CAMIN CULTURAL

curs 4,52400 lei/euro data 01.01.2016

Nr crt	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII						
1	Terasamente					
2	Construcţii: rezistenţă şi arhitectură	409,94769	90,61620	77,89006	487,83775	107,83328
3	Izolaţii	42,02739	9,28987	7,98520	50,01259	11,05495
4	Instalaţii electrice	26,48982	5,85540	5,03307	31,52289	6,96792
5	Instalaţii sanitare	22,78818	5,03718	4,32975	27,11793	5,99424
6	Instalaţii încălzire, ventilare, climatizare, PSI, r-tv	25,47344	5,63073	4,83995	30,31339	6,70057
7	Instalaţii de alimentare cu gaze naturale					
8	Instalaţii de telecomunicaţii					
	TOTAL I	526,72652	116,43038	100,07804	626,80456	138,55096
II. MONTAJ						
1	Montaj utilaje şi echipamente tehnologice	0,10094	0,44900	0,01918	0,12012	0,53431
	TOTAL II	0,10094	0,44900	0,01918	0,12012	0,53431
III. PROCURARE						
1	Utilaje şi echipamente tehnologice	3,45000	0,76260	0,65550	4,10550	0,90749
2	Utilaje şi echipamente de transport					
3	Dotări	108,91530	24,07500	20,69391	129,60921	28,64925
	TOTAL III	112,36530	24,83660	21,34941	133,71471	29,55674
TOTAL (I+II+III)		639,19276	141,71598	121,44663	760,63938	168,64202

Proiectant,

CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE SRL SATU MARE