ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 3825/01.03.2023

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 prin care s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 prin care s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 01.03.2023.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 01.03.2023 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată”.

PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

CONSILIER SUPERIOR DRĂGAN COSMINA MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
Nr. 3752 din 01 03 2023

REFERAT
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 prin care s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”

Investiția care face obiectul prezentului document se refera la reabilitarea, modernizarea, reintregirea si extinderea retelei de iluminat public din municipiul Gherla, utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, iluminatul trecerilor de pietoni, precum si implementarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, *apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, prin Contractul de finanțare nr. 5994/15.09.2020 cu termen de implementare 31.12.2023.*

Implementarea proiectului se află în faza de derulare de execuție a lucrărilor.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de legislația in vigoare cu privire la ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 5994 / 15.09.2020, Condiții Generale, **Articolul 9** – Modificări și completări, OUG 64/ 2022 și Ordinul ***MDLPA nr. 1586/ 10.08.2022*** solicităm modificarea bugetului proiectului prin ajustarea valorii devizului general.

Pentru a putea derula și finaliza toate activitățile proiectului sunt necesare următoarele modificări la contractul de finanțare:

- Majorarea valorii totale a proiectului în conformitate cu devizul general actualizat la faza PT și cu aplicarea prevederilor OUG 64/2022;
- Actualizarea liniilor bugetare ale proiectului în conformitate cu valorile contractelor încheiate, cu valorile din Devizul General întocmit la faza PT și cu valorile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. 64/2022 aprobate prin HCL nr. 124 din 02 09 2022;
- Actualizarea activităților previzionate, a calendarului achizițiilor și a graficului de rambursare a proiectului.

I. Modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului

Modificări solicitate:

Majorarea valorii totale a proiectului în conformitate cu valorile devizului general actualizat la faza PT, și în conformitate cu valorile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. 64/2022 aprobate prin HCL nr.124/ 02 09 2022

Detaliere:

Conform Condițiilor generale **Articolul 3 Valoarea contractului** din Contractul de finanțare nr. 5994 / 15.09.2020:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.357.507,27 lei (doisprezecemilioanetreisutecincizecișișaptemiicincisuteșapteleișidouăzecișișaptebani), după cum urmează:

	aloarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile	Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile
	(lei)	*(lei)*	*(lei)*	*(lei)*	*(%)*	*(lei)*	*(%)*	*(lei)*	*(%)*	*(lei)*	*(lei)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Leader	12.357.507,27	12.351.155,22	12.351.155,22	10.498.481,93	85%	1.605.650,17	13%	247.023,12	2%	6.352,05	0,00
Partener											
Total	12.357.507,27	12.351.155,22	12.351.155,22	10.498.481,93	85%	1.605.650,17	13%	247.023,12	2%	6.352,05	0,00

În urma modificărilor solicitate, **Articolul 3 Valoarea contractului** din Contractul de finanțare nr. 5994 / 15.09.2020 va avea următorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 17.983.667,86 lei (șaptesprezecemilioanenouăsuteoptzecizșitreimiișasesuteșaizecișișapteleișioptzzecișișase bani), după cum urmează:

	aloarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile	Valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile
	(lei)	*(lei)*	*(lei)*	*(lei)*	*(%)*	*(lei)*	*(%)*	*(lei)*	*(%)*	*(lei)*	*(lei)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Leader	17.983.667,86	17.977.315,81	17.977.315,81	10.498.481,93	85%	1.605.650,17	13%	359.546,32	2%	6.352,05	0,00
Partener											
Total	17.983.667,86	17.977.315,81	17.977.315,81	10.498.481,93	85%	1.605.650,17	13%	359.546,32	2%	6.352,05	0,00

Justificare:

În cadrul contractului de finanțare nr. 5994 / 15.09.2020, în conformitate cu HCL nr. 63 din 02 08 2018 a fost aprobată documentația tehnico-economică faza SF, indicatorii tehnico-economici și proiectul mai sus menționat, în valoare de 12.357.507,27 lei.

În data de 11.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, completată cu Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022.

În conformitate cu prevederile Metodologiei anexă la Ordinul MDLPA nr. 1586/2022, pentru actualizarea valorii devizelor generale (valoare lucrări și valoare produse-dotări) în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, se parcurg următoarele etape:

Etapa I. Stabilirea costului revizuit al proiectului, având ca bază luna ianuarie 2022 și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa 5 la OUG 64/2022:

Pentru stabilirea costului revizuit se identifică liniile aferente contractului de lucrări din devizele generale ce au stat la baza întocmirii cererilor de finanțare și aprobării contractelor de finanțare și valorile respective se revizuiesc având ca bază luna ianuarie 2022 și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa 5 la OUG 64/2022.

Astfel, pentru actualizarea valorii contractului de lucrări având ca bază de referință luna ianuarie 2022, se aplică formula:

$V_{a_ian_2022} = V_{I_an_referinta} * Indice_{Anexa\ nr.\ 5}/100$

În cazul nostru, cu deviz general aprobat în anul 2018 la faza SF prin HCL nr. 63/ 02.08.2018, indicele prevăzut în Anexa 5 la OUG 64/2022 este **132,40**.

Linie (execuție lucrări) deviz general)	**Valoare inițială (execuție lucrări) SF conform contract de finanțare)**	**Valoare actualizată (execuție lucrări) cost revizuit conf. OUG 64/2022**	**Valoare actualizată (execuție lucrări) faza PT**
1	2	3	4
Cap. 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	311.467,28	412.382,68	311.347,35
Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0,00	0,00	63.988,22
Cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii	10.275.300,32	13.604.497,62	3.404.437,70
Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0,00	0,00	279.386,18
Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0,00	0,00	6.550.178,98
Cap. 4.6 Active necorporale	331.267,06	438.597,59	331.267,06
Cap. 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	105.867,67	140.168,80	105.867,67
Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	52.933,84	70.084,40	52.933,84
Cap. 6.1 Pregătirea personalului de exploatare	1.058,67	1.058,67	1.058,67
Cap. 6.2 Probe tehnologice şi teste	5.293,38	5.293,38	5.293,38
TOTAL	**11.083.188,22**	**14.672.083,14**	**11.105.759,05**

Astfel valoarea actualizată conform OUG nr. 64/2022 pentru costul revizuit lucrări după aplicarea formulei precizate pe fiecare linie bugetară este de: 14.672.083,14 lei.

Rezultă că diferența de la total valoare lucrări SF de 11.083.188,22 lei, la valoarea cost revizuit lucrări de 14.672.083,14 lei, respectiv suma de **3.588.894,92** lei devine eligibilă, fiind aferentă cheltuielilor corespunzătoare din devizul general și se va deconta din bugetul de stat, în conformitate cu art. 26.

Etapa II. Constituirea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru aniii 2022 – 2023

Pentru calcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 la costul revizuit având ca bază luna ianuarie 2022 (determinat anterior în etapa I) se aplică indicele de cont în construcții, total prognozat, prevăzut la punctul 2 din anexa 5 a OUG 64/2022.

Formula de calcul este $V_{a_2022/2023} = V_{a_ian_2022} * Indice_{Anexa\ nr.\ 5}/100 - V_{a_ian_2022}$

În cazul proiectului *„Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienţă energetică ridicată şi extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”*, indicele menționat anterior este **113,87**.

Astfel, constituirea rezervei de ajustare se calculează conform formulei precizate anterior:

14.672.083,14 lei * 113,87/100 - 14.672.083,14 lei = **2.035.017,93 lei.**

Conform prevederilor OUG 64/2022 și a sumei rezultate ca urmare a calculelor Rezervei de ajustare, suma de **2.035.017,93 lei** este eligibilă, fiind adăugată la devizul general la linia de cheltuieli *Cap. 7 Rezerva de implementare*, iar în bugetul proiectului la **categoria de cheltuieli 310**, decontarea se va realiza din bugetul de stat, în conformitate cu art. 26.

Conform Anexei la OMDLPA nr. 1586/ 10.08.2022, cap. V, punctul 13.3 – revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar asupra costurilor eligibile și/ sau neeligibile după cum urmează:

a. atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impune a fi suplimentată este mai mică decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin modificarea devizului general al investiției în sensul creșterii valorii liniei bugetare de diverse și neprevăzute, a bugetului proiectului și transmiterea documentației necesare modificării contractului de finanțare la autoritatea de management a programului operațional;
b. atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impune a fi suplimentată este mai mare decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin actualizarea analizei cost-beneficiu, după caz, potrivit prevederilor art. 20, lit. d) din OUG 64/2022, pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentația contractului de finanțare, și transmiterea documentației necesare modificării contractului de finanțare la autoritatea de management care gestionează programul operațional/național.

Astfel, pentru proiectul nostru avem următoarea situație:

Valoarea rezervei de ajustare a contractului de finanțare = diferența dintre valoarea costului revizuit actualizat și valoarea costului revizuit

Valoarea rezervei de ajustare = 2.035.017,93

10% din valoarea proiectului actualizată = 1.798.366,79

Valoarea liniei bugetare - Diverse și neprevăzute = 211.735,36

diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute = 1.586.631,43

→ Valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impune a fi suplimentată este mai mare decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare diverse și neprevăzute.

Totuși, având în vedere că analiza cost-beneficiu nu a făcut parte din documentația contractului de finanțare, nu se impune actualizarea acesteia.

Etapa III. Stabilirea costului revizuit al contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 3, alin. (2), lit. (b) din OUG 64/2022, respectiv a valorii estimate a investiției pentru contractele de produse (dotări) a căror procedură de atribuire nu a început, având ca bază de referință TRIM I 2022, se realizează utlizând indicii valorii unitare – totali, la import, medii anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare” în comerțul internațional.

Astfel, pentru actualizarea valorii contractelor de furnizare produse având ca bază de referință TRIM 1 2022 se aplică formula:

$V_{a_TRIM_I_2022}=V_{i_an_referință}$**$Indice_{Tabel_nr._3}/100$

În cazul proiectului nostru, având devizul general aprobat la faza SF prin HCL nr. 63 din 02 08 2018, indicele prevăzut pentru situația de mai sus este **119,07**.

Prin aplicarea formulei de ajustare la liniile de cheltuieli din Devizul General aprobat la faza SF, aferente dotărilor – contractelor de furnizare produse, la suma totală de **11.781,00 lei**, se obține valoarea actualizată având ca referință Trimestrul I 2022 și anume:

$V_{a_TRIM_I_2022}=V_{i_an_referință}$*119,07/100=11.781,00*119,07/100=**14.028,74 lei**

2018 – anul de referință

Astfel valoarea actualizată conform OUG nr. 64/2022 pentru costul revizuit dotări după aplicarea formulei precizate este de: **14.028,74 lei**.

Rezultă că diferența de la total valoare dotări SF de 11.781,00 lei, la valoarea cost revizuit dotări de 14.028,74 lei, respectiv suma de 2.247,74 lei devine eligibilă, fiind aferentă cheltuielilor corespunzătoare din devizul general și se va deconta din bugetul de stat, în conformitate cu art. 26.

Ținând cont și de prevederile Metodologiei anexă la Ordinul MDLPA nr. 1586/2022, pentru actualizarea valorii devizelor generale în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile „în situația în care valoarea devizului general actualizat conform reglementărilor legale în vigoare este mai mare decât valoarea devizului general actualizat în conformitate cu prevederile OUG 64/2022, diferența se va suporta de către Beneficiar.

Având în vedere că valoarea inițială a investiției la momentul contractării proiectului poate fi ajustată potrivit OUG 64/2022 şi numai valoarea acestei ajustări va fi suportată de către Autoritatea de Management, rezultă că valoarea proiectului având la baza valorile devizului general estimativ actualizat la faza PT și în conformitate cu valorile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor OUG 64/2022, va fi următoarea:

1. 12.351.155,22 lei – conform contractului de finanțare – valoare eligibilă;
2. 3.588.894,92 lei – cost revizuit – valoare eligibilă;
3. 2.247,74 lei – cost revizuit – valoare actualizată dotări la faza PT – valoare eligibilă
   15.942.297,88 – total valoare eligibilă fără rezerva de ajustare;
4. 2.035.017,93 lei – rezerva de ajustare – valoare eligibilă;
5. **17.983.667,86 lei – valoare totală proiect**, din care: **17.977.315,81 lei eligibil și 6.352,05 lei neeligibil.**

Urgența prezentului proiect de hotărâre se justifică prin necesitatea incheierii actului adițional nr.2 la contractul de finațare pentru proiectul cu datele de indentificare de mai sus, până la data de 02 martie 2023 conform adresei ADR Nord Vest nr.3082 din 16 02 2023.

Proiectul se află în faza de execuție lucrări, , Organismul Intermediar (ADR Nord-Vest) urmand a verifica îndeplinirea condițiilor de legalitate și oportunitate a actului adițional nr.2 în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Municipiului Gherla, respectiv data de 02 martie 2023,

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general estimativ și al indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64 /2022, pentru obiectivul de investiție „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj”

Inițiator,
Primar,

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

NR. 3823/18/01.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____/2023

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 prin care s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 prin care s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ**”**, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 3.752 din 01 03 2023 al Primarului Municipiului Gherla,

Analizând Raportul de specialitate nr. 3.753 din 01 03 2023 al Managerului de proiect;

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În conformitate cu :

- prevederile Ghidului Solicitantului – *Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public;*

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile metodologiei de aplicare a formulelor de ajustare şi revizuire a devizelor generale, anexă la Ordinul MDLPA nr.1586 din 10 08 2022;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

Hotărârea nr. 27/06.03.2020 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ";

Hotărârea nr.124/02 09 2022 privind actualizarea devizului general estimativ și al indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64 /2022, pentru obiectivul de investiție „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj"

Având în vedere prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d, art 139 alin.(3) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, adoptă prezenta,

HOTĂRĂȘTE

ART. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ" după cum urmează:

1. **Art. 2 se va modifica și va avea următorul cuprins:**

   „ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ***„Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj"***, în cuantum de **17.983.667,86 lei** (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă de **17.977.315,81 lei** (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligbilă de **6.352,05 lei** (inclusv TVA)."

2. **Art. 2 se va modifica și va avea următorul cuprins:**

   „**ART 3**. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de **6.352,05 lei**, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de **2%** din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **359.546,32 le**i, reprezentând cofinanțarea proiectului ***„Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj"***.

ART. II. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții, conform <u>Anexei nr. 1</u> care face parte din prezenta hotărâre.

ART. III. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 27/06.03.2020 cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul **„ÎNLOCUIRE ILUMINAT**

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ" rămân neschimbate.

ART. IV. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul Municipiului Gherla, județul Cluj.

ART. V. Se aprobă și se asumă alocarea din bugetul local a resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile necesare implementării proiectului așa cum vor rezulta acestea in etapa de implementare a proiectului, și acoperirea integrală a costurilor de finalizare a investiției și proiectului după data de 31 decembrie 2023, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materia închiderii programelor operaționale 2014-2020.

ART. VI. Se împuternicește dl. Drăgan Ionel-Ovidiu, Primarul Municipiului Gherla, să semneze toate actele necesare pentru modificarea contractului de finanțare în numele Municipiului Gherla.

ART. VII. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj, Direcției economice, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Echipei de Implementarea Proiectului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

INIȚIATOR
PRIMAR
DRĂGAN IONEL-OVIDIU

AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

Anexa nr.1 la HCL _____ din _____

PROIECTUL

„Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală investiţie:
- 17.983.667,86 Lei cu TVA**;**
- 15.127.950,78 Lei fără TVA**;**
Din care construcţii-montaj (C+M):
- 7.126.721,94 Lei cu TVA**;**
- 5.988.841,98 Lei fără TVA**.**

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

<u>Indicatorii de proiect</u>
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
Nr. aparate (corpuri) înlocuire și completare pe stâlpi existenți: **1503 buc.**;
Nr. aparate de iluminat destinate extinderilor de rețea aferente SIP: **248 buc.**;
Nr. total de aparate de iluminat instalate prin proiect: **1751 buc.**;
Nr. puncte luminoase controlate prin telegestiune: **1869 buc.**;
Nr. braţe de susținere (console) AIL instalate prin proiect: **1751 buc.**;
Nr. de stâlpi noi instalați prin proiect: **268 buc.**;
Lungime tronson extindere: 5.850 ml.;
Lungime tronson rețea creată/extindere – LES 0,4kV: **6.504 ml**.

Nr. Crt.	Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect)	Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

1	**Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins (ml)**	**44.200,00**	**50.050,00**
2	**Surse de energie regenerabila utilizate (Nr.)**	0	**202**
3	**Nivel de iluminare mediu (lx)**	P2: 2,26	**P2: 11,86**
4	**Nivel de luminanţă medie menţinută minimă (cd/m^2)**	P3: 0	**P3: 8,05**
		P4: 2	**P4: 7,29**
		M3: 0,35	**M3: 1,02**
		M4: 0,29	**M4: 0,89**
		M5: 0,21	**M5: 0,57**
		M6: 0,20	**M6: 0,32**
5	**Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect**	0	**1751**
6	**Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune**	0	**1869**
7	**Numărul de stâlpi instalaţi prin proiect**	0	**268**

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

<u>Indicatori de rezultat/ operare:</u>
Creşterea numarului de aparate de iluminat: **minim 19%**;
Scăderea puterii instalate totale: **minim 53%**;
Scăderea consumului de energie electrică: **minim 60%**;
Consum actual de energie electrică estimat: **568.593,00 kWh/an**;
Consum estimat de energie electrică după investiție: **226.30,00 kWh/an**;
Reducerea emisiilor de CO2 cu: **minim 60%**;
CO2 Situaţia Existentă: **34,83 echiv. tone CO2**;
CO2 Situația Propusă: **13,87 echiv. tone CO2**;
Reducere tone echivalent petrol (Normă metodologică ANRE – Audit Energetic – Coef. de transformare: 1MWh=0,086 tep) cu: **minim 60%**;
Tone echivalent petrol – Situația Existentă: **48,8996 T**;
Tone echivalent petrol – Situația Propusă: **19,46 T**.

Nr. Crt.	**Indicator de rezultat**
	Consumul de energie finală în iluminatul public/ GWh = 0,226309

	Indicator de realizare (de output)	Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
1	Scăderea consumului anual de *energie primară* în iluminat public (kwh/an)	**568.592,00**	**226.309,00**
2	Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv tone de CO2)	**34,83**	**13,87**

Nr. Crt.	**Indicator de rezultat**		
	Consumul de energie finală în iluminatul public/ GWh = 0,226309		
	Indicator de realizare (de output)	**Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului**	**Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)**
1	Scăderea consumului anual de *energie primară* în iluminat public (kwh/an)	**0**	**342.283,00**
2	Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv tone de CO2)	**0**	**20,96**

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata estimativă de execuţie după semnarea contractului de lucrări este de: 11 luni.

PRIMAR
DRĂGAN IONEL-OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI