ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 18988/20.10.2023

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli pentru proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”-Cod Smis 125344

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli pentru proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”-Cod Smis 125344

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.10.2023.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.10.2023 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

CONSILIER SUPERIOR DRĂGAN COSMINA MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL
NR. 18987/108/20.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____/2023
Privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli pentru proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”-Cod Smis 125344

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli pentru proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”-Cod Smis 125344 proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 18.844 din 19 10 2023 al Primarului Municipiului Gherla,

Analizând Raportul de specialitate nr. 18.845 din 19 10 2023 al Managerului de proiect;

Văzând avizele Comisiei economice și ale Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local,

În conformitate cu :

- prevederile Ghidului Solicitantului – *Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public;*

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

Hotărârea nr. 27/06.03.2020 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”;

Hotărârea nr.124/02 09 2022 privind actualizarea devizului general estimativ și al indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64 /2022, pentru obiectivul de investiție „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj”

Hotărârea Consiliului Local Gherla nr.16/02 03 2023 privind modificarea Hotarârii Cosniliului Local nr.27/06 03 2020 prin care s-a probat proiectul și cheltuielile legate de proiectul „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj”

Hotă Hotărârea Consiliului Local Gherla nr.48/29 05 2023 privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli pentru proiectul ”Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj”

Având în vedere prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d, art 139 alin.(3) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local întrunit în şedinţă ordinară de lucru, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE

ART.1. Se aprobă plata unor cheltuieli în sumă de 17.131,00 lei fără TVA respectiv 20.385,89 lei cu TVA pentru proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”, , cheltuieli care se vor suporta de la bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor lucrărilor suplimentare conform Dispoziției de șantier nr.2/ 2023 la contractul de execuție de lucrări nr.97/3 din 03 01 2023 având ca obiect lucrările pentru obiectivul de investiții menționat anterior.

ART.2. Se aprobă și se asumă alocarea din bugetul local a resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile necesare implementării proiectului așa cum vor rezulta acestea in etapa de implementare a proiectului, și acoperirea integrală a costurilor de finalizare a investiției și proiectului după data de 31 decembrie 2023, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materia închiderii programelor operaționale 2014-2020.

ART.3. Se împuternicește dl. Drăgan Ionel-Ovidiu, Primarul Municipiului Gherla, să semneze toate actele necesare pentru modificarea contractului de finanțare în numele Municipiului Gherla.

ART.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Gherla, județul Cluj.

ART.5. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj, Direcției economice, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Echipei de Implementarea Proiectului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

INIȚIATOR
PRIMAR
DRĂGAN IONEL-OVIDIU

AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
Nr. 18.844 din 19 10 2023

REFERAT
Privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli pentru proiectul „ÎNLOCUIRE ILUMINAT EXISTENT CU UN ILUMINAT ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR APARATE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”-Cod Smis 125344

Investiția care face obiectul prezentului document se refera la reabilitarea, modernizarea, reintregirea si extinderea retelei de iluminat public din municipiul Gherla, utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, iluminatul trecerilor de pietoni, precum si implementarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, *apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, prin Contractul de finanțare nr. 5994/15.09.2020 cu termen de implementare 31.12.2023.*

Implementarea proiectului se află în faza de derulare de execuție a lucrărilor.

Prin nota de constatare nr.11.155 din 22.06.2023 executantul lucrării SC NEON LIGHTING SRL a adus la cunoștința autorității contractante următoarele:

În baza Proiectului Tehnic, și a listelor de cantități s-a întocmit oferta financiară aferentă realizării obiectivului.

Conform informațiilor din cadrul procedurii de atribuire, respectiv a calculelor luminotehnice efectuate de proiectant s-a solicitat ca ofertanții să oferteze mai multe tipuri de console pentru susținerea aparatelor de iluminat și s-a comunicat numărul acestora în funcție de dimensiunile acestora.

Executantul la momentul realizării lucrărilor constată că este necesară modificarea numărului de console și redistribuirea numărului acestora pe diferite dimensiuni/lungimi.

Ca urmare a centralizării celor două informații rezultă situația de mai jos.

Nr. Crt.	Denumire material	U.M.	Oferta C6	Calcul luminotehnic
1	Consola Tip 2 0.5m	buc	745	804
2	Consola Tip 3 1m	buc	495	328
3	Consola Tip 4 1.5m	buc	273	229
4	Consola Tip 5 1.6m	buc	31	0
5	Consola Tip 6 1.7m	buc	13	0
6	Consola Tip 7 2m	buc	87	278
			1644	1639

Astfel în funcție de situația din teren am centralizat cantitatea pentru care trebuie emisă Notă de Renunțare și cantitatea pentru care trebuie emisă o Nota de Comanda Suplimentară.

Nr. Crt.	Denumire material	U.M.	NR	NCS
1	Consola Tip 2 0.5m	buc		59
2	Consola Tip 3 1m	buc	167	
3	Consola Tip 4 1.5m	buc	44	
4	Consola Tip 5 1.6m	buc	31	
5	Consola Tip 6 1.7m	buc	13	
6	Consola Tip 7 2m	buc		191
			255	250

Ca urmare a Notei de constare nr. 441/25.04.2023, de către executantul lucrărilor Neon Lighting S.A., împreună cu reprezentanți ai Beneficiarului și în prezența Dirigintelui de Șantier, cu privire la consolele/ brațele de susținere a apatatelor de iluminat, prin care se solicită modificarea cantităților de console și distribuirea acestora pe diferite dimensiuni pentru buna desfășurare a lucrărilor și aducerea iluminatului la standardele actuale, se impune emiterea prezentei dispoziții de șantier pentru schimbarea soluței tehnice în vederea executării lucrărilor.

Astfel, în concordanță cu nota de constatare mai sus menționată și situațiile din teren care implică modificarea cantităților consolelor în funcție de dimensiunile acestora, se impun următoarele modificări:

- Consola tip 2 - 0,5m – acestea se vor suplimenta de la cantitatea inițială de 745 buc., cu un număr de 69 de buc., ajungând la un număr total de 804 buc.
- Consola tip 3 - 1m – din cantitatea totală de 495 buc. se va renunța la un număr de 167 buc., ajungând la un număr total de 328 buc.
- Consola tip 4 – 1,5m – din cantitatea totală de 273 buc. se va renunța la un număr de 44 buc., ajungând la un număr total de 229 buc.
- Consola tip 5 – 1,6m – se va renunta la întreaga cantitate din această dimensiune, 31 buc.
- Consola tip 6 – 1,7m – se va renunta la întreaga cantitate din această dimensiune, 13 buc.
- Consola tip 7 – 2m – acestea se vor suplimenta de la cantitatea inițială de 87 buc., cu un număr de 191 de buc., ajungând la un număr total de 278 buc.

Prezenta Dispoziție de Șantier (DS) implică renunțarea la echipamente de tip console de diferite dimensiuni/ lungimi, conform Liste de cantități de lucrări - Note de renunțare (NR), precum și suplimentare cu console de diferite dimensiuni/ lungimi, conform Liste de cantități de lucrări - Notele de comandă suplimentară (NCS).

Prezența dispoziție este valabilă și își produce efectele de la semnarea și însușirea ei de către toți cei implicați.

Diferența valorică dintre NR aferentă dispoziției de șantier nr.2 și NCS aferent aceleaăsi dispoziții este de 17.131,00 lei fără TVA respectiv 20.385,89 lei inclusive TVA.

Prin urmare valoarea cheltuielilor contractului de lucrări nr.97/3 din 03 01 2023 se va suplimenta cu suma de 20.385,89 lei inclusiv TVA., sumă care va fi suportată din bugetul local al municipiului Gherla.

Initiator
Primar
Drăgan Ionel-Ovidiu